Унифицированная форма N КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г.

		Код
Форма	По ОКУД	0322005
	По ОКПО	
Заказчик ООО «Земляне»	По ОКПО	
Подрядчик ИП «Кофанов»	По ОКПО	
Стройка Ремонт мягкой кровли ,ремонт швов	По ОКПО	
Объект *ж/д №17 подъезд 1*		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер	
	Дата	18 03 2020
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	27.03.20

Отчетный период	
с	по
18.03.20	27.03.20

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«Ремонт мягкой кровли ,ремонт швов ж/д 17 подъезд 1 »

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **231 145** руб.

№ п/п	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ всего / зарплата	экс.маш. / ЗП маш	мате-риалы	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ всего	зарплата	экс.маш. / ЗП маш.	мате-риалы	затр.тр.раб. / затр.тр.маш. единич.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кровля. швы												
(Строительные)												
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	2,06 100 м2 покрытия	144,62 105,12	39,50 0,00	0,00	297,92	216,55	81,37 0,00	0,00	14,38 0	29,62 0
2	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением [3 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	3,6034 100 м2 кровли	490,26 36,57	3,88 0,00	449,81	1 812,59	151,56	17,48 0,00	1 643,55	5,13 0	18,48 0
3	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой [3 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	3,123 100 м2 кровли	445,25 74,44	25,27 1,40	345,54	1 460,26	267,36	98,66 5,47	1 094,24	9,71 0,14	30,31 0,43
4	101-3353	ЭластобутК- 4,5 (верхний слой)	499,68 м2	54,78		54,78	27 757,22			27 757,22		
5	ТЕРр58-23-1к=0,2	Обделке мест примыкания мягкой кровли к ливневкам	1 1 место	118,33 70,55	7,41 0,00	40,37	56,53	14,11	1,48 0,00	40,94	1,77 0	1,77 0
6	ТЕРр58-23-1к=0,2	Обделке мест примыкания мягкой кровли к трубам д=100мм	5 1 место	80,38 70,55	7,41 0,00	2,42	90,20	70,55	7,40 0,00	12,25	1,77 0	8,83 0
7	ТЕРр58-23-1к=0,2	Обделке мест примыкания мягкой кровли к трубам д=50мм	2 1 место	79,44 70,55	7,41 0,00	1,48	34,18	28,22	2,96 0,00	3,00	1,77 0	3,53 0
8	ТЕРр58-23-1к=0,2	Обделке мест примыкания мягкой кровли к трубам0 д=500мм	1 1 место	80,52 70,55	7,41 0,00	2,56	18,19	14,11	1,48 0,00	2,60	1,77 0	1,77 0
9	ТЕРр58-23-1к=0,2	Обделке мест примыкания мягкой кровли с выходом на кровлю и вентшахт	2 1 место	101,43 70,55	7,41 0,00	23,47	78,78	28,22	2,96 0,00	47,60	1,77 0	3,53 0
10	1-5	Расстояние перевозки, 5км	31,8 руб.тонна	6,71 0,00	6,71 0,00	0,00	213,38	0,00	213,38 0,00	0,00	0 0	0 0
Итого по разделу в базовых ценах *С учетом коэффициентов:* *2 зона строительства* *k=1,014 на материалы* *k=1,014 на основные материалы*							31 819	791	4275	30 601		97,84 0,43
В т.ч. основные материалы в бц							27 757			27 757		
НР и СП в бц												
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46)			k=0,9; 110%				214					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12)			k=0,9; 120%				458					
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-58)			71%				110					
Итого накладных расходов							783					
Итого							34 602					
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46)			k=0,85; 70%				130					
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12)			k=0,85; 65%				233					
Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-58)			52%				81					
Итого сметной прибыли							444					
Итого с НР и СП в бц							35 490					
В текущих Ценах К =6,11							**216 844**					
швы												
(Строительные)												
11	ТЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык вертикальный	0,2 100 м восстановленной герметизации стыков	855,56 176,81	135,95 0,00	542,80	171,11	35,36	27,19 0,00	108,56	20,3 0	4,06 0
12	ТЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык горизонтальный	0,176 100 м восстановленной герметизации стыков	738,74 57,19	78,51 0,00	603,04	130,03	10,07	13,82 0,00	106,14	6,72 0	1,18 0
13	ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	0,376 100 м восстановленной герметизации стыков	3214,14 268,64	2945,50 137,75	0,00	1 208,52	101,01	1 107,51 51,79	0,00	29,36 11,46	11,04 4,31
14	101-3301	Мастика "Оксипласт"	43,5 кг	28,49		28,49	1 239,31			1 239,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	0,19 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	883,24 527,47	7,75 0,00	348,02	167,81	100,22	1,47 0,00	66,12	65,2 0	12,39 0
Итого по разделу в базовых ценах							2 917	247	1 150 52	1 520		28,67 4,31
В т.ч. основные материалы в бц							1 239			1 239		
НР и СП в бц												
Накладные расходы (ГЭСНр-53)			86%				170					
Накладные расходы (ГЭСН-08)			k=0,9; 122%				110					
Итого накладных расходов							281					
Итого							3 198					
Сметная прибыль (ГЭСНр-53)			70%				139					
Сметная прибыль (ГЭСН-08)			k=0,85; 80%				68					
Итого сметной прибыли							207					
Итого с НР и СП в бц							3 405					
В текущих ценах с К=4,2							**14301**					
ИТОГО							**231145**					

Заказчик /В.В .Демьянов/

Подрядчик / Ю.Д.Кофанов /