

Унифицированная форма N КС-2
 Утверждена Постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 г.

Форма	0322005
По ОКУД	
По ОКЕЛ	
По ОКНО	
По ОКПО	
По ОКТО	
По ОКЦИ	
Код	

ООО «Земляне»
 ИП «Квадраты»
 Категория земельных участков: строю
 ж/д № 6 кв. 21, 25, 116, 132, 168 по ул. Преображенской, ж/д № 4/2 кв. 3, 7, 21 по ул. Преображенской
 ж/д № 4А кв. 78 по ул. Преображенской ж/д № 4 кв. 109 по ул. Преображенской ж/д № 6В кв. 36 по
 ул. Преображенской ж/д № 8 кв. 213 по ул. Преображенской»

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (субподряд)

№ 14
 от 19

Отчетный период	пс
14.01.19	18.11.19

Номер документа	Дата составления
2	18.11.19

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ж/д № 6 кв. 21, 25, 116, 132, 168 по ул. Преображенской, ж/д № 4/2 кв. 3, 7, 21 по ул. Преображенской ж/д № 4А кв. 78 по ул. Преображенской ж/д № 4 кв. 109 по ул. Преображенской ж/д № 6В кв. 36 по ул. Преображенской ж/д № 8 кв. 213 по ул. Преображенской»

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд) 119358 руб

№ п/п	Объем работ и затрат	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			за тр. раб		
		всего зарплате	экс маш ЗП маш	материалы	всего зарплата	экс маш ЗП маш	материалы	затр тр маш	всего	
	Наименование работ и затрат	Кон-во	всего зарплате	экс маш ЗП маш	материалы	всего зарплата	экс маш ЗП маш	материалы	затр тр маш	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>код № 6 по ул. Преображенская, кв. 21, 25, 116, 132, 160</p> <p>(Служба медиану)</p>												
1	ТЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык вертикальный	1,217 100 м восста новлен ной гермет изации стыков	855,56 176,81	135,95 0,00	542,80	1 041,22	215,18	165,45 0,00	660,59	20,3 0	24,71 0
2	ТЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык горизонтальный	0,9 100 м восста новлен ной гермет изации стыков	738,74 57,19	78,51 0,00	603,04	664,87	51,47	70,66 0,00	542,74	6,72 0	6,05 0
3	ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вращающейся типа «Макрофлекс», «Бонитол», «Неро Flex», «Степлекс», «Равол» и т.д.	2,117 100 м восста новлен ной гермет изации стыков	3214,14 268,64	2945,50 137,75	0,00	6 804,33	568,71	6 235,62 291,62	0,00	29,36 11,46	62,16 24,26
4	101-2388	Герметик полиолуретановый (пеня монтажный) типа Makrollex, Soudal в баллонах по 750 мл	9 шт	47,15		47,15	424,35			424,35		
5	101-3301	Мастика «Суперпаст»	93,05 кг	16,49		16,49	1 534,39			1 534,39		
6	ТЕР08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 18 м подвесных	0,901 100 м2 вертик альной проект ии для наружн ых лесов	883,24 527,47	7,75 0,00	348,02	795,80	475,25	6,98 0,00	313,57	65,2 0	58,75 0
Итого по разделу в базовых ценах												
НР и СП в %												
Накладные расходы (ГЭСНр-53)												
Накладные расходы (ГЭСН-06)												
<p>88%</p> <p>100%</p> <p>122%</p>												
<p>11 266</p> <p>6 479 292</p> <p>3 470</p> <p>151,65 24,26</p>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого накладных расходов:						1 492					
	Итого:						12 758					
	Сметная прибыль (ГЭСН-03)		70%				709					
	Сметная прибыль (ГЭСН-08)		K=0,85 80%				323					
	Итого сметной прибыли:						1 112					
	Итого с НР и СП в б.:						13 870					
	В текущих ценах с K=5.8						80 446					

зд № 4/2 по ул. Преображенская, кв. 3-7, 21
(См. приложение 2)

7	ТЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными плитами, стик вертикальный	0,17 100 м восста новлен ной гермет изации стыков	855,56 176,81	135,95 0,00	542,80	145,45	30,06	23,11 0,00	92,28	20,3 0	3,45 0
8	ТЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными плитами, стик горизонтальный	0,17 100 м восста новлен ной гермет изации стыков	738,74 57,19	78,51 0,00	603,04	125,59	9,72	13,35 0,00	102,52	6,72 0	1,14 0
9	ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации порозетельных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизующаяся эпоксидная шпаклевочная пастообразная «Макрофлекс», «Бондлай», «Ново Флекс», «Селентизол», «Равол» и т.п.	0,34 100 м восста новлен ной гермет изации стыков	3214,14 268,64	2945,50 137,75	0,00	1 092,61	91,34	1 001,47 46,84	0,00	29,36 11,46	9,98 3,9
10	101-2388	Герметик полиуретановый (пеня монтажная) типа Макрофлекс, Bonafix и Баллоны по 750 мл	3 шт	47,15		47,15	141,45			141,45		
11	101-3301	Мастика «Селентизол»	19,5 кг	16,49		16,49	321,55			321,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР08-07-004-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	0,200 100 м2 вертикаль альпийской породы, ин. для наружных лесов	603,24 527,67	7,75 0,00	348,02	183,71	109,71	1,61 0,00	72,39	68,20	13,56 0
Итого по разделу в базовых ценах						2 011	341	730	1 040 47			28,14 3,9
НР и СП в бц												
Накладные расходы (ГЭСНр-53)			167%			153						
Накладные расходы (ГЭСН-08)			И=0,9; 112%			121						
Итого накладных расходов						274						
Итого						2 285						
Сметная прибыль (ГЭСНр-53)			70%			126						
Сметная прибыль (ГЭСН-08)			И=0,85; 80%			70						
Итого сметной прибыли						106						
Итого с НР и СП в бц						2 484						
В текущих ценах с К=5,2						12920						

зд № 4А по ул. Преображенская, кв. 76

(Строительные)

13	ТЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными панелями, стик вертикальный	0,042 100 м восстановительной герметизации стыков	855,56 176,81	135,95 0,00	542,80	35,94	7,43	5,71 0,00	22,80	20,30	0,85 0
14	ТЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными панелями, стик горизонтальный	0,035 100 м восстановительной герметизации стыков	738,74 57,19	78,51 0,00	603,04	26,60	2,06	2,83 0,00	21,71	6,72 0	0,24 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР03-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стальных панелей мастиковой полимеруролодётся герметиком или модифицированной типа «Мастолдиз» «Soudabond», «Neo Flex», «Sinterflex», «Rasol» и т.п.	0,076 100 м восст повлен ной гермет изоляция стыков	3214,14 268,64	2945,50 137,75	0,00	250,70	20,86	229,75 10,74	0,00	29,36 11,46	2,29 0,89
16	101-2300	Герметик пенополиуретановый (пенн Меттакселт) типа Makrolon®-Soudal® в баллонах № 750 мл	1 шт.	47,15	47,15	47,15	47,15			47,15		
17	101-3301	Мастика "Оксипласт"	3,1 м³	16,49	51,12	16,49	51,12			51,12		
18	ТЕР08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	0,071 100 м2 вертик альной проезд им для наружн ых лесов	883,24 527,47	7,75 0,00	348,02	62,71	37,45	0,55 0,00	24,71	65,2 0	4,83 0
Итого по разделу в базовых ценах							474	68	230 11	167		18,01 0,89
НР и СП в бц												
Накладные расходы (ГЭСНр-57)			165%				35					
Накладные расходы (ГЭСН-08)			K=0,19; 122%				41					
Итого накладных расходов							77					
Итого							551					
Сметная прибыль (ГЭСНр-53)			70%				39					
Сметная прибыль (ГЭСН-08)			K=0,15; 105%				25					
Итого сметной прибыли							54					
Итого с НР и СП в бц							605					
В текущих ценах с K=4,9							2964					

жд. № 4 по ул. Преображенская, кв. 109
(С. Турлакский)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык вертикальный	0,736 100 м высота новлен ной гермет изации стыков	856,56 176,81	135,95 0,00	042,80	201,91	41,73	32,00 0,00	128,10	20,3 0	4,78 0
20	ТЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык горизонтальный	0,13 100 м высота новлен ной гермет изации стыков	736,74 57,19	76,01 0,00	603,04	96,04	7,43	10,21 0,00	78,40	6,72 0	0,87 0
21	ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизующейся тироловой или монтажной пеной типа «Макрофлекс», «Солбала», «Нео Флекс», «Селетилекс», «Растек» и т.п.	0,366 100 м высота новлен ной гермет изации стыков	3214,14 268,04	2945,50 137,75	0,00	1 176,37	88,32	1 078,05 50,42	0,00	29,36 11,46	10,76 4,19
22	101-2308	Герметик силиконовый/эпаксированный (пеня монтажная) типа Makroflex, Soudal и баллонов по 750 мл	4 шт	47,15		47,15	100,00			188,60		
23	101-3301	Мастика "Оксипласт"	25,8 кг	16,49		16,49	425,44			425,44		
24	ТЕР08-07-001-03	Установка и разборка наружных металлических лесов высотой до 16 м подвесных	0,183 100 м2 вертик эпакс процед ия для наружн ых лесов	883,24 527,47	7,75 0,00	348,02	159,86	95,47	1,40 0,00	62,99	65,2 0	11,8 0
Итого по разделу в базовых ценах							2 248	243	1 122 50	883		28,21 4,19
НР и СП в бц												
Накладные расходы (ГЭСНр-53)			86%				170					
Некладные расходы (ГЭСН-08)			И=0,9, 122%				105					
Итого накладных расходов							275					
Итого							2 523					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль (ГЭСНр-53)		70%									
	Сметная прибыль (ГЭСН-08)		k=0,85; 80%									
	Итого сметной прибыли						139					
	Итого с НР и СП в бл.						65					
	Итого с НР и СП в бл.						203					
	Итого с НР и СП в бл.						2 727					
	Итого с НР и СП в бл.						13908					

В текущих ценах с К=5,1

зд № 6В по ул. Пролетарская кв. 36

(Строительный)

25	ТЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стальных панелей минераловатными пазлетами, стык вертикальный	0,07 100 м восста новлен ной гермет изации; стыков	855,56 176,81	135,95 0,00	542,80	60,90	12,38	9,52 0,00	38,00	20,3 0	1,42 0
26	ТЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стальных панелей минераловатными пазлетами, стык горизонтальный	0,05 100 м восста новлен ной гермет изации; стыков	738,74 57,19	78,51 0,00	603,04	36,94	2,86	3,93 0,00	30,15	6,72 0	0,34 0
27	ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стальных панелей мастикой вспенивающейся тилом лавовой или монтажной пеной типа «Макрофлекс», «Бондаль», «Нис Флекс», «Спешлпак «Ранок» и т.п.	0,12 100 м восста новлен ной гермет изации стыков	3214,14 268,64	2945,50 137,75	0,00	385,70	32,24	353,46 16,53	6,08	29,36 11,46	3,52 1,38
28	101-2386	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	1 шт	47,15		47,15	47,15			47,15		
29	101-3301	Мастика "Оксипласт"	11,9 кг	16,49		16,49	16,49			16,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	0,0504 100 м2 вертикаль дальней проект инв. для наружен ных лесов	883,24 527,47	7,75 0,00	348,02	51,57	30,80	0,45 0,00	20,32	65,2 0	3,81 0
Итого по разделу в базовых ценах												
НР и СП в бч												
Накладные расходы (ГЭСНр-53)												
Накладные расходы (ГЭСН-08)												
Итого накладных расходов												
Итого:												
Сметная прибыль (ГЭСНр-53)												
Сметная прибыль (ГЭСН-08)												
Итого сметной прибыли												
Итого с НР и СП в бч												
В текущих ценах с К=4,9												
Итого с НДС												
Итого с НДС и НДС												

№дл № 8 по ул. Преображенская кв. 213
(Строительный)

31	ТЕР03-21-3	Ремонт и восстановление герметизация стеновых панелей минераловатными пакетами, стык вертикальный	0,07 100 м	855,56 176,81	135,95 0,00	542,80	59,90	12,38	9,52 0,00	38,00	20,3 0	1,42 0
32	ТЕР03-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык горизонтальный	0,05 100 м	736,74 57,19	70,51 0,00	603,04	36,94	2,86	3,93 0,00	30,15	6,72 0	0,34 0
33	ТЕР03-21-0	Ремонт и восстановление герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизрующейся тахохолодой или монтажная пена типа «Макрофлекс», «Sealady», «Neo Flex», «Chemix», «Rasol» и т.п.	0,12 100 м власть Мелен ной гермет изация стыков	3214,14 268,04	2945,50 137,75	0,00	385,70	32,24	353,46 16,53	0,00	29,06 11,46	3,52 1,38
34	101-2368	Герметик пенополиуретановый (пеня монтажная) типа Makroflex, Sealady в баллонах по 750 мл	1 шт.	47,15		47,15	47,15	47,15		47,15		47,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	101-3301	Мастная "Сквалінасць"	11,9 м ²	16,49	16,49	16,49	150,23			196,23		
36	ТЕР08-07-001-03	Устаноўка і разборка надружных інвентарных лесов вышынёй да 16 м падвесныя	0,0584 100 м2	803,24 527,47	7,75 0,00	348,02	51,57	30,80	0,45 0,00	20,32	66,20	3,81 0
Итого по разделу в базовых ценах							278	28	367 17	331		9,59 1,38
НР и СП в бц												
Накладные расходы (ГЭСНр-03)			85%				55					
Накладные расходы (ГЭСН-08)			к=0,9 122%				34					
Итого накладных расходов							89					
Итого							855					
Сметная прибыль (ГЭСНр-03)			70%				45					
Сметная прибыль (ГЭСН-08)			к=0,85 80%				21					
Итого сметной прибыли							66					
Итого с НР и СП в бц							930					
В текущих ценах с К=4,9							-4560					
Итого							119358					



Заказчик

Подрядчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Президент Товарищ
20

Павел В.К.
Григорьев