

План-график выполнения работ ООО "Земляне"  
на август 2019 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 6а	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2019г.
	ул. Преображенская, 6в	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2019г.
2	ул. Преображенская, 8а	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2019г.

"Заказчик"  
ООО "Земляне"



Председатель  
Демьянов В.В.

"Исполнитель"  
МКУ "Управление  
капитального строительства"



Директор  
Семендяй В.Н.

"Общество"  
ООО "Единая управляющая  
компания"



Директор  
Солопова Е.А.