

План-график выполнения работ ООО "Земляне"  
на апрель 2019 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 4а	Замена участка трубы канализации	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2019г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2019г.
2	ул. Преображенская, 6	Замена участка трубы канализации	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2019г.

"Заказчик"  
ООО "Земляне"

Председатель

Демьянов В.В.



"Исполнитель"  
МКУ "Управление  
капитального строительства"

Директор

Семендяй В.Н.



"Общество"  
ООО "Единая управляющая  
компания"

Директор

Степанова Е.А.

