

к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 13/18ТН от "01"01.2018г.

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на июль 2019 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Космонавтов, 17	ремонт мягкой кровли	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2019г.
2	ул. Преображенская, 6	ремонт мягкой кровли	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2019г.

"Заказчик"
ООО "Земляне"



"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства"



"Общество"
ООО "Единая управляющая
компания"

