

План-график выполнения работ ООО "Земляне"  
на июнь 2019 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 8	Замена участка трубы канализации	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2019г.
		ремонт мягкой кровли	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2019г.
		замена светильника	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2019г.
2	ул. Преображенская, 6в	Замена участка трубы канализации	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2019г.
		Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2019г.
		ремонт МАФ	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2019г.
3	ул. Преображенская, 6	ремонт мягкой кровли	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2019г.
4	ул. Преображенская, 8а	Замена участка трубы канализации	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2019г.
		ремонт мягкой кровли	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2019г.

"Заказчик"  
ООО "Земляне"



"Исполнитель"  
МКУ "Управление  
капитального строительства"



"Общество"  
ООО "Единая управляющая  
компания"

