

План-график выполнения работ ООО "Земляне"  
на март 2019 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Космонавтов, 17	Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	март, 2019г.

"Заказчик"  
ООО "Земляне"

Председатель

Демьянов В.В.



"Исполнитель"  
МКУ "Управление  
капитального строительства"

Директор

Сендяй В.



"Общество"  
ООО "Единая управляющая  
компания"

Директор

Солопова Е.А.

