

План-график выполнения работ ООО "Земляне"  
на ноябрь 2019 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 6а	Ремонт участка фасада	ИП "Кофанов Ю.Д."	ноябрь, 2019г.
2	ул. Преображенская, 6	Ремонт межпанельных швов	ИП "Кофанов Ю.Д."	ноябрь, 2019г.
3	ул. Преображенская, 8	Ремонт балконов и температурного шва	ИП "Кофанов Ю.Д."	ноябрь, 2019г.
4	ул. Преображенская, 4	Ремонт межпанельных швов	ИП "Кофанов Ю.Д."	ноябрь, 2019г.
5	ул. Преображенская, 4/2	Ремонт межпанельных швов	ИП "Кофанов Ю.Д."	ноябрь, 2019г.
6	ул. Преображенская, 4а	Ремонт межпанельных швов	ИП "Кофанов Ю.Д."	ноябрь, 2019г.

"Заказчик"  
ООО "Земляне"



"Исполнитель"  
МКУ "Управление  
капитального строительства"



"Общество"  
ООО "Единая управляющая  
компания"

