

Приложение №1  
к Договору на проведение строительного контроля  
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов  
№ 13/18ТН от "01"01.2018г.


План-график выполнения работ ООО "Земляне"  
на сентябрь 2019 г.

| № п/п | адрес                   | вид работ                               | Подрядная организация | Срок выполнения работ |
|-------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1     | ул. Агошкова, 6а        | Замена Вентилей                         | ООО "СтройЖилСервис"  | сентябрь, 2019г.      |
|       |                         | Замена участка трубопровода канализации | ООО "СтройЖилСервис"  | сентябрь, 2019г.      |
| 2     | ул. Преображенская, 6   | Замена участка трубопровода канализации | ООО "СтройЖилСервис"  | сентябрь, 2019г.      |
| 3     | ул. Преображенская, 8   | Замена участка трубопровода канализации | ООО "СтройЖилСервис"  | сентябрь, 2019г.      |
| 4     | ул. Преображенская, 4/2 | Ремонт МАФ                              | ООО "СтройЖилСервис"  | сентябрь, 2019г.      |

"Заказчик"  
ООО "Земляне"

Председатель


Демьянов В.В.



"Исполнитель"  
МКУ "Управление  
капитального строительства"

Директор

Семендяй В.Н.



"Общество"  
ООО "Единая управляющая  
компания"

Директор

Солопова Е.А.

