

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 13/18ТН от "01"01.2018г.

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на август 2020 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 6	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Ремонт МАФ	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
2	ул. Преображенская, 4	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Ремонт МАФ	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Замена счетчика	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
3	ул. Преображенская, 8	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Ремонт МАФ	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Замена счетчика	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Замена участка трубопровода канализации	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Ремонт мягкой кровли	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Ремонт кирпичной кладки	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
Устройство полов бетонных	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.		

"Заказчик"
ООО "Земляне"
Председатель
Демьянов В.В.



"Исполнитель"
МКУ "Управление капитального строительства"
Директор
Семендяй В.Н.



"Общество"
ООО "Единая управляющая компания"
Директор
Солопова Е.А.

