

**Приложение №1**  
к Договору на проведение строительного контроля  
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов  
№ 13/18ТН от "01"01.2018г.

**План-график выполнения работ ООО "Земляне"**  
на апрель 2020 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Космонавтов, 17	Ремонт мягкой кровли	ИП "Кофанов Ю.Д."	апрель, 2020г.

"Заказчик"  
ООО "Земляне"



Председатель

Демьянов В.В.

"Исполнитель"  
МКУ "Управление  
капитального строительства"



Директор

Семенций В.Н.

"Общество"  
ООО "Единая управляющая  
компания"



Директор

Солопова Е.А.