

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 13/18ТН от "01"01.2018г.

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на июнь 2020 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 4/2	Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2020г.

"Заказчик"
ООО "Земляне"



Директор
Демьянов В.В.

"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства"



Директор
Семенов В.Н.

"Общество"
ООО "Единая управляющая
компания"



Директор
Солопова Е.А.