

План-график выполнения работ ООО "Земляне"  
на май 2020 г.

| № п/п | адрес                   | вид работ       | Подрядная организация | Срок выполнения работ |
|-------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | ул. Преображенская, 4/2 | Ремонт подъезда | ООО "СтройЖилСервис"  | май, 2020г.           |

"Заказчик"  
ООО "Земляне"



Председатель

Демьянов В.В.

"Исполнитель"  
МКУ "Управление  
капитального строительства"



директор

Семендзий В.Н.

"Общество"  
ООО "Единая управляющая  
компания"



Директор

Солопова Е.А.