

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на март 2020 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, бв	Замена участка трубы канализации	ООО "СтройЖилСервис"	март, 2020г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	март, 2020г.
2	ул. Преображенская, 8	Замена участка трубы канализации	ООО "СтройЖилСервис"	март, 2020г.

"Заказчик"
ООО "Земляне"



Председатель
Демьянов В.В.

"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства"



Директор
Семендяй В.Н.

"Общество"
ООО "Единая управляющая
компания"



Директор
Солопова Е.А.