

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 13/18ТН от "01"01.2018г.

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на ноябрь 2020 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 6в	Ремонт участка фасада	ИП "Кофанов Ю.Д."	ноябрь, 2020г.
2	ул. Преображенская, 6	Ремонт межпанельных швов	ИП "Кофанов Ю.Д."	ноябрь, 2020г.
3	ул. Космонавтов, 17	Ремонт межпанельных швов	ИП "Кофанов Ю.Д."	ноябрь, 2020г.
4	ул. Преображенская, 4	Ремонт межпанельных швов	ИП "Кофанов Ю.Д."	ноябрь, 2020г.
5	ул. Преображенская, 4/2	Ремонт межпанельных швов	ИП "Кофанов Ю.Д."	ноябрь, 2020г.
6	ул. Преображенская, 4а	Ремонт межпанельных швов	ИП "Кофанов Ю.Д."	ноябрь, 2020г.

"Заказчик"
ООО "Земляне"

Председатель
Демьянов В.В.



"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства"

Директор
Семендй В.Н.

"Общество"
ООО "Единая управляющая
компания"

Директор
Солопова Е.А.

