

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 19/87 от " 01 " 01 2018г.

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на январь 2020 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Космонавтов, 17	Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	январь, 2020г.
2	ул. Преобраденская, 4	Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	январь, 2020г.
		Замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	январь, 2020г.
3	ул. Преобраденская, 4а	Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	январь, 2020г.
4	ул. Преобраденская, 6	Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	январь, 2020г.
5	ул. Преобраденская, 6а	Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	январь, 2020г.
6	ул. Преобраденская, 8а	Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	январь, 2020г.

"Заказчик"
ООО "Земляне"

Председатель

Демьянов В.В.

"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства"

Директор

Семендяй В.Н.

"Общество"
ООО "Единая управляющая
компания"

Директор

Солопова Е.А.