

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на август 2021 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Агошкова, 6	Замена вентиляй	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
2	ул. Космонавтов, 17	Замена вентиляй	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
		Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
3	ул. Преображенская, 4	Замена вентиляй	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
		Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
4	ул. Преображенская, 4/2	Замена вентиляй	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
		Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
5	ул. Преображенская, 6	Замена вентиляй	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
6	ул. Преображенская, 6а	Замена вентиляй	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
		Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
7	ул. Преображенская, 6б	Замена вентиляй	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
		Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
8	ул. Преображенская, 6в	Замена вентиляй	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
		Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
9	ул. Преображенская, 8	Замена вентиляй	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
		Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
		Изоляция трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.
10	ул. Преображенская, 8а	Замена вентиляй	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2021г.

"Заказчик"
ООО "Земляне"

Директор

Демьянов В.В.

