

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ _____ от " ____ " _____ 20__ г.

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на апрель 2021 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 4а	Ремонт кровли	ИП Кофанов Ю.Д.	апрель, 2021г.

"Заказчик"
ООО "Земляне"

"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства

"Общество"
ООО "Единая управляющая
компания

Директор

Демьянов В.В.



Директор
_____ Семендяй В.Н.

Директор

Солопова Е.А.

