

План-график выполнения работ ООО "Земляне"  
на июнь 2021 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Агошкова, 6	Остекление окон	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
2	ул. Космонавтов, 17	Ремонт мягкой кровли	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
3	ул. Преображенская, 4а	Ремонт мягкой кровли	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
		Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
		Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
4	ул. Преображенская, 4	Замена доводчиков	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
5	ул. Преображенская, 6	Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
		Установка светильников	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
		Замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
6	ул. Преображенская, 6а	Ремонт МАФ	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
7	ул. Преображенская, 6б	Ремонт двери мет.	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
8	ул. Преображенская, 6в	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
9	ул. Преображенская, 8	Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
		Ремонт крыльца	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
		Замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.
		Ремонт поручня	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2021г.

"Заказчик"  
ООО "Земляне"

Директор

Демьянов В.В.



"Общество"

ООО "Единая управляющая компания"

Директор

Солопова Е.А.

