

План-график выполнения работ ООО "Земляне"  
на март 2021 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 8	Ремонт кровли	ИП Кофанов Ю.Д.	март, 2021г.

"Заказчик"  
ООО "Земляне"



"Исполнитель"  
МКУ "Управление  
капитального строительства"

Директор

Семендяй В.Н.

"Общество"  
ООО "Единая управляющая  
компания"

