

Приложение №1  
к Договору на проведение строительного контроля  
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов  
№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

План-график выполнения работ ООО "Земляне"  
на октябрь 2021 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 6	Ремонт подъездов	ООО "СтройЖилСервис"	октябрь, 2021г.

"Заказчик"  
ООО "Земляне"

Директор

  
Демьянов В.В.

