

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на февраль 2021 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 8	Установка доводчика	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2021г.
		Замена участка трубопровода ГВС	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2021г.
		Ремонт мет. Двери	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2021г.
2	ул. Агошкова, 6	Установка доводчика	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2021г.
		Ремонт контейнеров	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2021г.
		замена участка трубопровода канализации	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2021г.
3	ул. Преображенская, 6а	замена светильника	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2021г.
4	ул. Преображенская, 6б	замена светильника	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2021г.
5	ул. Преображенская, 6	Ремонт контейнеров	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2021г.

"Заказчик"
ООО "Земляне"

Директор
Демьянов В.В.



"Исполнитель"

МКУ "Управление
капитальным строительством"

Директор
Семенов В.Н.



"Общество"
ООО "Единая управляющая
компания"

Директор
Солопова Е.А.

