

Адрес жилого дома

№ 8а ул. Преображенская

АКТ

о приёмке выполненных работ по текущему ремонту за ноябрь 2022 г. ООО "Земляне"

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы		Цены		Общая стоимость		Трудозатраты			
					з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	экс. маш.	з/плата	экс. маш.	на ед.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр 65-9-12	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы диаметром: до 25мм	100м	0,08	7 987,68	1 398,10	75,61	0,00	639	112	6	0	155,00	12
2	ТЕРр 65-5-2	Смена вентилей диаметром: до 32мм	100шт.	0,02	5 863,90	876,53	11,63	0,00	117	18	0	0	103,00	2
3	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей диаметром: до 20мм	100шт.	0,04	4 038,64	689,31	4,85	0,00	162	28	0	0	81,00	3
4	ТЕРр 65-16-2	Смена стонов у трубопроводов диаметром: до 32мм	100шт	0,02	2 081,92	371,07	1,50	0,55	42	7	0	0	41,60	1
								Итого:	959	164	7	0		19

Удорожание сметной стоимости:

1. Зарплата	20100	19	165	2258
2. БСН		2258	30,9 %	698
3. Общеэксплуатационные расходы (по факту)		6138		6138
4. Стоимость материалов		3956		3956
ВСЕГО:				13049

Сдал:

Принял: