

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ _____ от " _____ " _____ 20__ г.

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на август 2022 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 6	Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
		Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
2	ул. Преображенская, 6а	Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
		Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
3	ул. Преображенская, 6б	Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
		Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
4	ул. Преображенская, 6в	Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
		Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.

"Заказчик"
ООО "Земляне"



"Общество"
ООО "Единая управляющая компания"

