

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на ноябрь 2022 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Агошкова, 6	Замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2022г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2022г.
2	ул. Преображенская, 6	Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2022г.
3	ул. Преображенская, 6а	Замена выпуска канализации	ИП "Морозов А.В."	ноябрь, 2022г.
4	ул. Преображенская, 6в	Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2022г.
5	ул. Преображенская, 8	Замена участка трубопровода канализации	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2022г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2022г.
6	ул. Преображенская, 8а	Замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2022г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2022г.

7

"Заказчик"
ООО "Земляне"



"Общество"
ООО "Единая управляющая компания"

