

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на октябрь 2022 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Космонавтов, 17	Ремонт межпанельных швов	ИП Кофанов Ю.Д.	октябрь, 2022г.
2	ул. Преображенская, 6	Ремонт межпанельных швов	ИП Кофанов Ю.Д.	октябрь, 2022г.
3	ул. Преображенская, 6в	Ремонт фасада	ИП Кофанов Ю.Д.	октябрь, 2022г.
4	ул. Преображенская, 8	Ремонт фасада	ИП Кофанов Ю.Д.	октябрь, 2022г.
5	ул. Преображенская, 8а	Ремонт температурного шва	ИП Кофанов Ю.Д.	октябрь, 2022г.

"Заказчик"
ООО "Земляне"



"Общество"
ООО "Единая управляющая компания"

