

Адрес жилого дома  
№ 17 ул. Космонавтов

АКТ

о приёмке выполненных работ по текущему ремонту за январь 2024 г. ООО "Земляне"

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	экс. маш.	з/пл. маш.	на ед.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр 68-23-2 прим.	Ремонт металлических мусорных контейнеров: средний	1м <sup>2</sup>	2,00	88,47	79,76	5,51	0,00	177	160	11	0	9,61	19
2	ТЕРр 56-12-7	Смена дверных приборов	100шт.	0,01	1 281,04	457,35	0,00	0,00	13	5	0	0	57,24	1
3	ТЕРр 65-8-2	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100мм	100м	0,06	15 582,83	575,05	25,40	2,18	935	35	2	0	61,90	4
4	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных тройников диаметром: до 100мм	100шт.	0,01	15 582,83	575,05	25,40	2,18	156	6	0	0	61,90	1
5	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных отводов диаметром: до 100мм	100шт.	0,02	15 582,83	575,05	25,40	2,18	312	12	1	0	61,90	1
6	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных муфт диаметром: до 100мм	100шт.	0,02	15 582,83	575,05	25,40	2,18	312	12	1	0	61,90	1
7	ТЕРр 65-5-2	Смена вентиляей диаметром: до 32мм	100шт.	0,01	5 863,90	876,53	11,63	0,00	59	9	0	0	103,00	1
8	ТЕРр 65-5-1	Смена вентиляей диаметром: до 20мм	100шт.	0,05	4 038,64	689,31	4,85	0,00	202	34	0	0	81,00	4
								<b>Итого:</b>	<b>2 164</b>	<b>271</b>	<b>14</b>	<b>0</b>		<b>32</b>

Удорожание сметной стоимости:

1. Зарплата	28900	32	165	5549
2. ЕСН		5549	30,9 %	1715
3. Общеэксплуатационные расходы (по факту)		0		7510
4. Стоимость материалов		0		9370
				<b>24144</b>

Сдал:

Принял:

