

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на июнь 2024 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
2	ул. Преображенская, 8	Ремонт мягкой кровли входов в подъезды	ИП "Кофанов Ю.Д."	июнь, 2024г.

ООО "Земляне"

Директор

Демьянов В.В.

