

Приложение №1  
к Договору на проведение строительного контроля  
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов  
№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

План-график выполнения работ ООО "Земляне"  
на ноябрь 2024 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 4	Ремонт лифта	ООО "Лифтовик"	ноябрь, 2024г.
2	ул. Преображенская, 8	Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2024г.

ООО "Земляне"  
Директор  
  
Демьянов В.В.

