

План-график выполнения работ ООО "Земляне"
на сентябрь 2024 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Космонавтов, 17	Ремонт мягкой кровли балконов	ИП "Кофанов Ю.Д."	сентябрь, 2024г.
2	ул. Преображенская, 6	Ремонт мягкой кровли балконов	ИП "Кофанов Ю.Д."	сентябрь, 2024г.
3	ул. Преображенская, 6а	Ремонт мягкой кровли балконов	ИП "Кофанов Ю.Д."	сентябрь, 2024г.
4	ул. Преображенская, 6в	Ремонт мягкой кровли балконов	ИП "Кофанов Ю.Д."	сентябрь, 2024г.
5	ул. Преображенская, 8а	Ремонт мягкой кровли балконов	ИП "Кофанов Ю.Д."	сентябрь, 2024г.



ООО "Земляне"

Директор

Демьянов В.В.