

План-график выполнения работ ООО "Земляне"  
на февраль 2024 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Преображенская, 6	Ремонт контейнеров мусорных	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2024г.
		Замена доводчика	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2024г.
		Замена участка трубопровода Ду 80	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2024г.
		Замена участка трубопровода канализации	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2024г.
		Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2024г.
2	ул. Преображенская, 6а	Ремонт контейнеров мусорных	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2024г.
		Замена доводчика	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2024г.
		Замена участка трубопровода Ду 32	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2024г.
		Замена участка трубы канализации	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2024г.
		Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2024г.
3	ул. Преображенская, 6б	Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2024г.
4	ул. Преображенская, 6в	Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2024г.

ООО "Земляне"  
Директор  
  
Демьянов В.В.

